

a

ДОДАТКОВА УГОДА № 5
до договору №1 від 15.09.2023

про технічний нагляд під час будівництва об'єкта

**«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу
«Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул.
Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»**

(ДК 021:2015:71520000-9 — Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

30 12 2024р.

ЗАМОВНИК : Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі начальника технічного відділу управління Макасеєва Ігоря Борисовича, що діє на підставі Положення та Розпорядження міського голови від 18.12.2024 №844-к, з одного боку, та

ВИКОНАВЕЦЬ: Суб'єкт підприємницької діяльності в особі ФОП (фізичної особи-підприємця) **Бихно Марини Володимирівни**, платника єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 035132 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №006926 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури», з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №1 від 15.09.2023 (далі - Договір) про наступне.

Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, пунктом 6.3 Договору, враховуючи терміни виконання будівельних робіт на об'єкті, Сторони дійшли згоди :

1. Бюджетні зобов'язання за Договором на 2024 рік зменшуються на **402 088,98 грн.** і складають 333 787,02 грн.
2. Пункт 3.1. викласти в наступній редакції :
«3.1. Вартість Технічного нагляду за Договором складає **1500000,00грн.** (один мільйон п'ятсот тисяч грн.00 коп.) без ПДВ, з них за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади : освоєно у 2023 році - 250 960,00 грн. ;
бюджетні зобов'язання на 2024 рік - 333 787,02 грн. ,
бюджетні зобов'язання на 2025 рік - 915 252,98 грн. (за умови фінансування).»
3. Календарний план здійснення технічного нагляду викласти в редакції, що додається.
4. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
5. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ЗАМОВНИКА :



Макасеєв І.Б.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



/ Бихно М.В.

Додаток 1
до Договору №1 від 15.09.2023
З урахуванням додаткової угоди
№5 30.12.2024

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта:

**«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу
«Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою:
вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».**

Види робіт (послуг)	Період виконання	Вартість, грн.
Технічний нагляд під час будівництва об'єкта у 2023 році	2023 рік : вересень - грудень	250 960,00
Технічний нагляд під час будівництва об'єкта у 2024 році	2024 рік : лютий - грудень	333 787,02
Технічний нагляд під час будівництва об'єкта у 2025 році	згідно з графіком будівельних робіт на об'єкті	915 252,98
ВСЬОГО		1 500 000,00

ВІД ЗАМОВНИКА :



Макасеєв І.Б.

(підпис)
М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



Бихно М.В.

М.П.