

**ДОДАТКОВА УГОДА №1**  
**до договору №1-ТН від 30.08.2024**

про технічний нагляд під час будівництва об'єкта

**«Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту, обліковий номер №14184**  
**за адресою: вулиця Поперечна, будинок 1А, м. Кривий Ріг,**  
**Дніпропетровська область, 50049»**

(ДК 021:2015:71520000-9 — Технічний нагляд з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

«30» 12 2024р.

**ЗАМОВНИК:** Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі начальника технічного відділу управління Макасєва Ігоря Борисовича, що діє на підставі Положення та Розпорядження міського голови від 18.12.2024 №844-к, з одного боку, та

**ВИКОНАВЕЦЬ:** фізична особа - підприємець **Бихно Марина Володимирівна** (далі – ФОП Бихно М.В.), платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 035132 та кваліфікаційного сертифікату Серія АГ №006926 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури», з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №1-ТН від 30.08.2024 (далі - Договір) про наступне.

Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, пунктом 6.3 Договору, враховуючи терміни виконання будівельних робіт на об'єкті, Сторони дійшли згоди:

1. Бюджетні зобов'язання на 2024 рік зменшуються на **1 276,83 грн.**,
2. Внести відповідні зміни та викласти в іншій редакції:

2.1. Пункт 3.1.:

«3.1. Вартість Технічного нагляду складає **178 724,83 грн.** (сто сімдесят вісім тисяч сімсот двадцять чотири гривні 83 копійки) без ПДВ, з них бюджетні зобов'язання на 2024 рік – **177 448,00** за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади, у тому числі:  
- 53 617,45 грн. за рахунок співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я;  
- 123 830,55 грн. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я.»

2.2. Пункт 6.1.:

«6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання представниками Сторін і діє до **31.12.2025**, а в частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.»

2.3. Календарний план (Додаток 1):

3. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

4. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору

**ВІД ЗАМОВНИКА:**



**Макасєв І.Б.**

(підпис)  
М.П.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ:**



**Бихно М.В.**

(підпис)  
М.П.

Додаток 1 до Договору  
до договору №1-ТН від  
30.08.2024  
з урахуванням додаткової угоди,  
№1 від 30.12.2024

### КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта

«Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту, обліковий номер №14184 за  
адресою: вулиця Поперечна, будинок 1А, м. Кривий Ріг,  
Дніпропетровська область, 50049»

Види робіт	Період виконання	Вартість, грн.
Технічний нагляд під час будівництва об'єкта	2024 рік : вересень – грудень	177 448,00
Технічний нагляд під час будівництва об'єкта	2025 рік : згідно з графіком будівельних робіт	1 276,83
<b>ВСЬОГО</b>		<b>178 724,83</b>

ВІД ЗАМОВНИКА:



Макасеєв І.Б.

(підпис)  
М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ



Бихно М.В.

(підпис)  
М.П.