

**Додаткова угода № 04/07/2**  
**до Договору підряду №04/07 від 04.07.2024 року**  
**на будівництво об'єкта:**

**«Нове будівництво модульної будівлі центру надання адміністративних послуг на пл.  
Молодіжній м. Кривого Рогу Дніпропетровської обл.»**  
**(ДК 021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель)**

м. Кривий Ріг

«25» 11 2024 р.

Сторони: **Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі **заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича**, що діє на підставі Положення,

та **підрядник, Товариство з обмеженою відповідальністю «САПСАН-КР»**, в особі **директора Лиманського Богдана Федоровича**, що діє на підставі Статуту, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» та Постановою від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами), пунктом 69 Договору підряду №04/07 від 04.07.2024 р. (далі – Договір) уклали дану Додаткову угоду до Договору про наступне:

1. Сторони домовились продовжити строк дії виконання зобов'язань щодо виконання робіт і викласти пункти 4 Договору у новій редакції:

«п. 4. Підрядник розпочне виконання робіт 04 липня 2024 року за наявності дозвільного документу на виконання будівельних робіт і завершить виконання робіт 25 грудня 2024 року.»;

2. Внести зміни у додаток №1 до Договору, виклавши його у новій редакції.

3. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

4. Додаткова угода складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

5. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

Додаток:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

**ЗАМОВНИК:**

Заступник начальника управління  
капітального будівництва виконкому  
Криворізької міської ради

**Д.Ю. Зельцер**



**ПІДРЯДНИК:**

Директор  
ТОВ «САПСАН-КР»

**Б.Ф. Лиманський**



КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

по об'єкту:

Нове будівництво модульної будівлі центру надання адміністративних послуг на пл. Молодіжній м. Кривого Рогу Дніпропетровської обл.

№	Вид робіт	Обсяг робіт						
		Вартість, грн з ПДВ	Липень 2024	Серпень 2024	Вересень 2024	Жовтень 2024	Листопад 2024	Грудень 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Розділ I. Будівельні роботи</b>								
1	Демонтажні роботи	131 748,00	-	127 813,20	-	-	2 514,00	1 420,80
2	Земляні роботи	68 964,00	-	-	-	-	64 246,80	4 717,20
3	Будівельні роботи (поз. 1)	1 722 940,80	-	1 202 998,80	-	-	64 839,60	455 102,40
4	Будівельні роботи (поз. 2)	775 267,20	-	-	-	-	273 172,80	502 094,40
5	Електропостачання 0,4кВ	207 402,00	-	-	-	-	192 596,40	14 805,60
6	Електропостачання 0,4кВ пусконаладжувальні роботи	4 956,00	-	-	-	-	4 916,40	39,60
7	Водопровід В1	157 299,60	-	-	-	-	108 566,40	48 733,20
8	Каналізація К1	217 886,40	-	-	-	-	115 084,80	102 801,60
9	Благоустрій території	2 515 285,20	-	-	-	-	1 807 845,60	707 439,60
10	Озеленення	76 591,20	-	-	-	-	-	76 591,20
11	Малі архітектурні форми	11 036,40	-	-	-	-	10 412,40	624,00
12	Дорожня розмітка та знаки	21 132,00	-	-	-	-	14 232,00	6 900,00
<b>Всього по розділу I:</b>		<b>5 910 508,80</b>	<b>-</b>	<b>1 330 812,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 658 427,20</b>	<b>1 921 269,60</b>
<b>Розділ II. Устаткування</b>								
13	Електропостачання 0,4кВ придбання устаткування	18 978,00	-	-	-	-	18 978,00	-
14	Малі архітектурні форми, придбання устаткування	375 457,20	-	-	-	-	375 457,20	-
<b>Всього по розділу II:</b>		<b>394 435,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>394 435,20</b>	<b>-</b>
<b>Всього по розділу I+II:</b>		<b>6 304 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 052 862,40</b>	<b>1 921 269,60</b>

**ЗАМОВНИК:**

Заступник начальника управління  
капітального будівництва виконкому  
Криворізької міської ради



Зельєр Д.Ю.

**ПІДРЯДНИК:**

Директор  
ТОВ "САПСАН-КР"



Лиманський Б.Ф.