

**Додаткова угода № 7**  
**до договору № 17016 від 29.03.2021 року**

на виконання проєктно-вишукувальних робіт

**«Нове будівництво універсального спортивного комплексу, розташованого в парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького в Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50006»**

45212000-6 – Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів

м. Кривий Ріг

31.12. 2024 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект» (далі - Виконавець) в особі директора Кудряшова Миколи Ігоровича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради** (далі - Замовник), в особі начальника технічного відділу управління Макасеєва Ігоря Борисовича, що діє на підставі Положення та Розпорядження міського голови від 18.12.2024 №844-к, з другого боку, уклали цю додаткову угоду до договору № 17016 від 29.03.2021 (далі – Договір) про наступне.

Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, пунктом 9.3 Договору, урахувавши соціальну значимість об'єкта, Сторони домовилися продовжити строк виконання своїх зобов'язань та внести відповідні зміни у Договір:

1. Викласти в іншій редакції:

1.1. Пункт 3.1:

«3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу узгодження договірної ціни **5 405 106,73 грн.** (п'ять мільйонів чотириста п'ять тисяч сто шість грн. 73 коп.), у тому числі ПДВ 900 851,12 грн., з них: освоєно у 2021 році - 784 986,85 грн., бюджетні зобов'язання 2025 року – 4 620 119,88 грн. (за умови фінансування)».

1.2. Протокол узгодження договірної ціни (Додаток 1). Календарний план (Додаток 2).

1.3. Пункт 9.1:

«9.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання представниками Сторін і діє до **31.12.2025** року, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.»

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

**Від Виконавця:**

Директор  
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



Кудряшов М.І.

М.П.

**Від Замовника:**

Начальник технічного відділу  
управління капітального  
будівництва виконкому  
Криворізької міської ради



Макасеєв І.Б.

Додаток 1

до Договору №17016 від 29.03.2021

з урахуванням додаткової угоди №7

30.12.2024

## ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на виконання проєктно - вишукувальних робіт

**«Нове будівництво універсального спортивного комплексу,  
розташованого в парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького  
в Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50006»**

за договором № 17016 від 29.03.2021

Ми, що підписалися нижче,

від особи Замовника — начальник технічного відділу управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Макасеєв І.Б.

від особи Виконавця - директор ТОВ «Криворіжцивільпроект» Кудряшов М.І.

засвідчуємо, що Сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

**5 405 106,73 грн.** (п'ять мільйонів чотириста п'ять тисяч сто шість грн. 73 коп.),

у тому числі ПДВ 900 851,12 грн., з них :

освосно у 2021 році - 784 986,85 грн. .

бюджетні зобов'язання 2025 року – 4 620 119,88 грн. (за умови фінансування)».

Протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків та платежів між Виконавцем і Замовником.

**Від Виконавця:**

Директор


ТОВ «Криворіжцивільпроект»



Кудряшов М.І.

**Від Замовника:**

Начальник технічного відділу  
управління капітального  
будівництва виконкому  
Криворізької міської ради



Макасеєв І.Б.

Додаток 2  
до Договору №17016 від 29.03.2021  
з урахуванням додаткової угоди №7

30.12.2024

**КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН**  
на виконання проєктно - вишукувальних робіт  
**«Нове будівництво універсального спортивного комплексу,  
розташованого в парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького  
в Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50006»**

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з урахуванням ЦДВ, грн.	Примітка
		початок	закінчення		
1	Виготовлення проєктно - кошторисної документації. Стадія - Ескізний проєкт. Коригування. 1 етап	З моменту підписання договору	01.04.2021	230 315,69	
2	Виготовлення проєктно - кошторисної документації. Стадія - Ескізний проєкт. Коригування. 2 етап	З моменту підписання договору	16.04.2021	537 403,28	
3	Експертиза ескізного проєкту	01.04.2021	16.04.2021	17 267,88	
	<i>Разом 2021 рік</i>			784 986,85	
4	Виготовлення проєктно - кошторисної документації. Стадія - Проєкт 1 етап	З моменту підписання договору	<b>23.04.2025</b>	345 473,54	
5	Виготовлення проєктно - кошторисної документації. Стадія - Проєкт 2 етап	З моменту підписання договору	<b>23.04.2025</b>	806 104,93	
6	Розділ «Зовнішні мережі інженерного забезпечення» Стадія - Проєкт	З моменту підписання договору	<b>23.04.2025</b>	256 095,81	
7	Експертиза стадії проєкт	<b>25.04.2025</b>	<b>24.05.2025</b>	636 000,00	
8	Виготовлення проєктно - кошторисної документації. Стадія - Робоча документація	<b>24.05.2025</b>	<b>24.06.2025</b>	1 919 297,46	
9	Розділ «Зовнішні мережі інженерного забезпечення» Стадія - Робоча документація	<b>24.05.2025</b>	<b>24.06.2025</b>	657 148,14	
	<i>Разом 2025 рік</i>			4 620 119,88	
	<b>УСЬОГО</b>			<b>5 405 106,73</b>	

**Від виконавця:**

Директор  
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



Кудряшов М.І.

**Від замовника:**

Начальник технічного відділу  
з управління капітального  
будівництва виконкому  
Криворізької міської ради



/ Макасеєв І.Б.