

Додаткова угода № 19/07/4
до Договору підряду №19/07 від 19.07.2024 року
на будівництво об'єкта:

«Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту №14436, за адресою: вул. Романа Шухевича, 32А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області»
(ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)

м. Кривий Ріг

«25» 12 2024 р.

Сторони: **Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі **заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича**, що діє на підставі Положення,

та **підрядник, Товариство з обмеженою відповідальністю «САПСАН-КР»**, в особі **директора Лиманського Богдана Федоровича**, що діє на підставі Статуту, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» та Постановою від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами), пунктами 7, 69 Договору підряду №19/07 від 19.07.2024 р. (далі – Договір уклали дану Додаткову угоду до Договору про наступне:

1. Сторони домовились продовжити строк дії виконання зобов'язань щодо виконання робіт і викласти пункт 4 Договору у новій редакції:

«п. 4. Підрядник розпочне виконання робіт 19 липня 2024 року за наявності дозвільного документу на виконання будівельних робіт і завершить виконання робіт 31 грудня 2024 року»

2. В межах договірної ціни та бюджетних зобов'язань на 2024 рік за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади даною Додатковою угодою здійснити перерозподіл витрат та викласти пункт 9 Договору у новій редакції:

«п.9. Договірна ціна робіт визначається на основі приблизного кошторису, що є невід'ємною частиною Договору (додаток 2), є динамічною і складає: **22 012 195,10 грн. (двадцять два мільйона дванадцять тисяч сто дев'яносто п'ять гривень 10 копійок)**, у тому числі **ПДВ – 3 656 309,10 грн.,**

у тому числі: будівельні роботи – 14 436 976,80 грн. з ПДВ,
устаткування – 7 575 218,30 грн. з ПДВ.

Бюджетні зобов'язання на 2024 рік за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади складають:

- за рахунок співфінансування заходів, що реалізується за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я – **6 603 658,53 грн. з ПДВ,**

у тому числі: будівельні роботи – 6 303 658,53 грн. з ПДВ;
устаткування – 300 000,00 грн. з ПДВ.

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я – **15 408 536,57 грн. з ПДВ,**

у тому числі: будівельні роботи – 8 133 318,27 грн. з ПДВ,
устаткування – 7 275 218,30 грн. з ПДВ.»

3. Внести зміни у Додаток №1 до Договору, виклавши його у новій редакції.

4. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

5. Додаткова угода складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

6. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

Додаток:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

ЗАМОВНИК:

Заступник начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради



Д.Ю. Зельцер

ПІДРЯДНИК:

Директор
ТОВ «САПСАН-КР»



Б.Ф. Лиманський

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ
по об'єкту:

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту №14436, за адресою: вул. Романа Шухевича, 32А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області

№	Вид робіт	Обсяг робіт Вартість, грн з ПДВ	2024					
			Липень 2024	Серпень 2024	Вересень 2024	Жовтень 2024	Листопад 2024	Грудень 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розділ I. Будівельні роботи								
1	На земляні роботи	1 395 223,20	-	-	-	-	853 396,80	541 826,40
2	На загальнобудівельні роботи	9 762 093,60	-	-	-	-	2 002 684,80	7 759 408,80
3	На водопровод та каналізація внутрішні	111 910,80	-	-	-	-	32 667,60	79 243,20
4	На пусконаладжувальні роботи з водопостачання та каналізації	17 046,00	-	-	-	-	-	17 046,00
5	На опалення та вентиляція	1 738 749,20	-	-	-	-	100 860,00	1 637 889,20
6	На пусконаладжувальні роботи з вентиляції	57 423,60	-	-	-	-	-	57 423,60
7	На технологічні трубопроводи (киснепровід)	118 731,60	-	-	-	-	-	118 731,60
8	На електротехнічні рішення	912 618,00	-	-	-	-	-	912 618,00
9	На електроосвітлення	357 295,20	-	-	-	-	9 596,40	347 698,80
10	На системи пожежної сигналізації та пожежогасіння. Монтажні роботи.	682,80	-	-	-	-	-	682,80
11	На системи пожежної сигналізації та пожежогасіння. Пусконаладжувальні роботи.	54 058,80	-	-	-	-	-	54 058,80
12	На система відеоспостереження. Монтажні роботи.	42 541,20	-	-	-	-	-	42 541,20
13	На системи відеоспостереження. Пусконаладжувальні роботи.	35 888,40	-	-	-	-	-	35 888,40
14	На автоматизація комплексна	436,00	-	-	-	-	-	436,00
15	На системи зв'язку	5 906,40	-	-	-	-	-	5 906,40
16	На монтаж медичного обладнання та меблів	876,80	-	-	-	-	-	876,80
17	На будівельні роботи (камера)	354 038,40	-	-	-	-	-	354 038,40
18	На зовнішні мережі водопроводу та каналізації	225 939,60	-	-	-	-	-	225 939,60
	Всього по розділу I:	15 191 459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 205,60	12 192 254,00
Розділ II. Устаткування								
19	На водопостачання та каналізація придбання устаткування	411,60	-	-	-	-	-	411,60
20	На опалення та вентиляція придбання устаткування	5 674 562,40	-	-	-	-	-	5 674 562,40
21	На електротехнічні рішення придбання устаткування	1 040 816,80	-	-	-	-	-	1 040 816,80
22	На електроосвітлення придбання устаткування	9 188,40	-	-	-	-	-	9 188,40
23	На системи пожежної сигналізації та пожежогасіння. Придбання устаткування.	93 046,80	-	-	-	-	-	93 046,80
24	На система відеоспостереження. Придбання устаткування.	2 330,80	-	-	-	-	-	2 330,80
25	На медичне устаткування, меблі та інвентар. (у тому числі медичне устаткування ПДВ 7%)	378,70	-	-	-	-	-	378,70
	Всього по розділу II:	6 820 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 724 567,60
	Всього по розділам I+II:	22 012 195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 205,60	18 916 821,60

ЗАМОВНИК:
Заступник начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

Зельцер Д.Ю.

ПІДРЯДНИК:
Директор ТОВ "САПСАН-КР"

Лиманський Б.Ф.