

Додаткова угода № 19/07/5
до Договору підряду №19/07 від 19.07.2024 року
на будівництво об'єкта:

«Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту №14436, за адресою: вул. Романа Шухевича, 32А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області»
(ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)

м. Кривий Ріг

«30» 12 2024 р.

Сторони: Замовник, **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі **начальника технічного відділу управління Макасеєва Ігоря Борисовича**, що діє на підставі Положення, Розпорядження міського голови від 18.12.2024 №844-к,

та підрядник, **Товариство з обмеженою відповідальністю «САПСАН-КР»**, в особі **директора Лиманського Богдана Федоровича**, що діє на підставі Статуту, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» та Постановою від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами), пунктами 7, 69 Договору підряду №19/07 від 19.07.2024 р. (далі – Договір уклали дану Додаткову угоду до Договору про наступне:

1. Сторони домовились продовжити строк дії виконання зобов'язань щодо виконання робіт та строк Договору виклавши пункти 4, 78 Договору у новій редакції:

«п. 4. Підрядник розпочне виконання робіт 03 квітня 2024 року за наявності дозвільного документу на виконання будівельних робіт і завершить виконання робіт 25 травня 2025 року»

«п.78. Строком договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки відповідно до Договору».

Цей Договір вважається укладеним і набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення підписів печатками і діє до **31 грудня 2025 року**, а у частині фінансових зобов'язань – до повного їх виконання Сторонами» .

2. Бюджетні зобов'язання на 2024 рік за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади, а саме за рахунок субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я зменшуються на 104 872,70 грн. з ПДВ,

з яких: будівельні роботи – 98 620,80 грн. з ПДВ,
устаткування – 6 251,90 грн. з ПДВ.

3. Внести зміни у Додаток №1 до Договору, виклавши його у новій редакції.

4. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

5. Додаткова угода складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

6. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

Додаток:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

ЗАМОВНИК:

Начальника технічного відділу управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради



І.Б. Макасєєв

ПІДРЯДНИК:

Директор
ТОВ «САПСАН-КР»



Б.Ф. Лиманський

Додаток №1
до Додаткової угоди № 19/07/5 від 30.12.2024 р.
до Договору підряду № 19/07 від "19" липня 2024 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ
по об'єкту:

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту №14436, за адресою: вул. Романа Шухевича, 32А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області

№	Вид робіт	Обсяг робіт Вартість, грн з ПДВ	2024					2025					
			Липень 2024	Серпень 2024	Вересень 2024	Жовтень 2024	Листопад 2024	Грудень 2024	Січень 2025	Лютий 2025	Березень 2025	Квітень 2025	Травень 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Розділ I. Будівельні роботи													
1	На земляні роботи	1 395 223,20	-	-	-	-	853 396,80	541 826,40	-	-	-	-	-
2	На загальнобудівельні роботи	9 762 093,60	-	-	-	-	2 002 684,80	7 759 408,80	-	-	-	-	-
3	На водопровод та каналізація внутрішні	111 910,80	-	-	-	-	32 667,60	79 243,20	-	-	-	-	-
4	На пусканалагоджувальні роботи з водопостачання та каналізації	17 046,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 046,00	-
5	На опалення та вентиляція	1 649 158,80	-	-	-	-	100 860,00	1 548 298,80	-	-	-	-	-
6	На пусканалагоджувальні роботи з вентиляції	49 940,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 940,80	-
7	На технологічні трубопроводи (киснепровід)	8 731,60	-	-	-	-	-	-	-	-	8 731,60	-	-
8	На електротехнічні рішення	1 160 570,40	-	-	-	-	-	1 160 570,40	-	-	-	-	-
9	На електроосвітлення	259 399,20	-	-	-	-	9 596,40	249 802,80	-	-	-	-	-
10	На системи пожежної сигналізації та пожежогасіння. Монтажні роботи.	682,80	-	-	-	-	-	-	-	-	682,80	-	-
11	На системи пожежної сигналізації та пожежогасіння. Пусканалагоджувальні роботи.	4 058,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 058,80
12	На система відеоспостереження. Монтажні роботи.	541,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	541,20	-
13	На системи відеоспостереження. Пусканалагоджувальні роботи.	5 888,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 888,40
14	На автоматизація комплексна	436,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	436,00	-
15	На системи зв'язку	5 906,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 906,40	-
16	На монтаж медичного обладнання та меблів	876,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	876,80
17	На будівельні роботи (камера)	3 572,40	-	-	-	-	-	-	-	-	3 572,40	-	-
18	На зовнішні мережі водопроводу та каналізації	939,60	-	-	-	-	-	-	-	939,60	-	-	-
	Всього по розділу I:	14 436 976,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 205,60	11 339 150,40	0,00	939,60	12 986,80	73 870,40	10 824,00
Розділ II. Устаткування													
19	На водопостачання та каналізація придбання устаткування	411,60	-	-	-	-	-	-	-	-	411,60	-	-
20	На опалення та вентиляція придбання устаткування	5 674 562,40	-	-	-	-	-	5 674 562,40	-	-	-	-	-

21	На електротехнічні рішення придбання устаткування	1 885 299,60	-	-	-	-	-	1 885 299,60	-	-	-	-	-
22	На електроосвітлення придбання устаткування	9 188,40	-	-	-	-	-	9 104,40	-	-	84,00	-	-
23	На системи пожежної сигналізації та пожежогасіння. Придбання устаткування.	3 046,80	-	-	-	-	-	-	-	-	3 046,80	-	-
24	На система відеоспостереження. Придбання устаткування.	2 330,80	-	-	-	-	-	-	-	-	2 330,80	-	-
25	На медичне устаткування, меблі та інвентар. (у тому числі медичне устаткування ПДВ 7%)	378,70	-	-	-	-	-	-	-	-	378,70	-	-
	Всього по розділу II:	7 575 218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 568 966,40	0,00	0,00	6 251,90	0,00	0,00
	Всього по розділам I-II:	22 012 195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 205,60	18 908 116,80	0,00	939,60	19 238,70	73 870,40	10 824,00

ЗАМОВНИК:

Начальник технічного відділу
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

ПІДПРИЄМЦЬ:

Директор ТОВ "САПСАН-КР"



Макасеєв І.Б.



Лиманський Б.Ф.