

ДОДАТКОВА УГОДА №2
до договору №1 від 25.10.2024

про технічний нагляд під час будівництва об'єкта
**«Капітальний ремонт аварійних конструкцій житлового будинку за адресою: вул.
Українська, 55, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., у зв'язку з пошкодженням вна-
слідок позапроектних впливів (заходи з ліквідації наслідків збройної агресії Російської
Федерації в житловому фонді)». (I черга)**

(ДК 021:2015:71520000-9 — Технічний нагляд з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

04. 02 2025р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення, з одного боку, і **ВИКОНАВЕЦЬ: фізична особа - підприємець Бихно Марина Володимирівна** (далі – ФОП Бихно М.В.), платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 035132 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №006926 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури», з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №1 від 25.10.2024 (далі - Договір) про наступне.

Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, враховуючи терміни Сторони дійшли згоди:

1. Бюджетні зобов'язання на 2025 рік становлять **184 355,36 грн.**

2. Викласти в іншій редакції :

2.1. Пункт 2.1. :

«2.1. Вартість Технічного нагляду становить **195 046,36 грн.** (сто дев'яносто п'ять тисяч сорок шість гривень тридцять шість копійок) без ПДВ, з них за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади :

освоєно в 2024 році - 10 691,00 грн.,

бюджетні зобов'язання на 2025 рік –184 355,36 грн.

2.2. План - графік виконання робіт з авторського нагляду (Додаток 1).

2.3. Реквізити Замовника у розділі 7 :

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ :

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва

виконкому Криворізької міської ради

50101 м. Кривий Ріг пл. Молодіжна,1

UA558201720344241049400054659

банк Державна казначейська служба України, м. Київ,

ЄДРПОУ 36220643

3. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

4.Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ЗАМОВНИКА :



Катькін В.С.

ВІД ВИКОНАВЦЯ



М.П.

Бихно М.В.

Додаток 1 до Договору
№1 від 25.10.2024
з урахуванням додаткової угоди
№2 від 14.02.2025

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта

**«Капітальний ремонт аварійних конструкцій житлового будинку за адресою:
вул. Українська, 55, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., у зв'язку з пошкодженням
внаслідок позапроектних впливів (заходи з ліквідації наслідків збройної агресії
Російської Федерації в житловому фонді)». (І черга)**

Види робіт	Період виконання	Вартість, грн.
Технічний нагляд під час будівництва об'єкта у 2024 році	жовтень 2024 р.– грудень 2024 р.	10 691,00
Технічний нагляд під час будівництва об'єкта у 2025 році	лютий 2025 р.- березень 2025 р.	184 355,36
ВСЬОГО		195 046,36

ВІД ЗАМОВНИКА :



Катькін В.Є.

М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



Бихно М.В.

М.П.