

екз іне.

**Додаткова угода № 1**  
до Договору № 17031 від 13.03.2018 року  
на виконання проектно-вишукувальних робіт

м. Кривий Ріг

31.07.2018 року

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі виконуючого обов'язки начальника **Брилькова Олександра Миколайовича**, що діє на підставі Положення та розпорядження від 11.12.2017 року № 663-К, (далі – Замовник), з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект»**, в особі директора **Шевченко Анни Олександрівни**, що діє на підставі Статуту, (далі – Виконавець), з іншої сторони, домовились про наступне:

1. Внести зміни до календарного плану по Договору № 17031 від 13.03.2018 року на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту: **«Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №5" по вул. Вечірньокутська, 52 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області»**. замінити календарний план на календарний план №1 (Додаток №1).
2. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 17031 від 13.03.2018 року та додатковою угодою.
3. Ця додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін і є невід'ємною частиною договору № 17031 від 13.03.2018 року.
4. Термін дії Договору та Додаткової угоди до 31.12.2018 року, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.
5. До цієї додаткової угоди додаються, в якості невід'ємних частин Договору:
  - Додаток №1 - Календарний план №1.

**Від Виконавця:**

**Від Замовника:**

Директор  
ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Виконуючий обов'язки начальника  
управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



**А.О.Шевченко**



**О.М.Брильков**

МП

Додаток №1  
до Додаткової угоди №1 від 31.04.2018 р.  
до Договору № 17031 від 13.03.2018 р.

ВИКОНАВЕЦЬ: ТОВ «Криворіжжівпроект»

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

### КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН №1

на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту: «Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №5" по вул. Вечірньокутська, 52 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області».

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Робочий проект (I етап)	з моменту підписання Договору	до 30.11.18*	39 244,22	
2	Проведення експертизи проекту (вартість буде уточнена після проведення експертизи)	01.12.18	до 25.12.18*	6 930,00	
3	Робочий проект (II етап)	з моменту підписання Договору	до 25.12.18*	91 569,86	
	<b>У С О Г О</b>			<b>137 744,08</b>	

Примітка:

\*За умови отримання всіх вихідних даних на проектування протягом 30-ти календарних днів.

Від виконавця:

Директор  
ТОВ «Криворіжжівпроект»



А.О.Шевченко

Від замовника:

Виконуючий обов'язки начальника  
управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



О.М.Брильков