

## Додаткова угода № 1/1

до Договору підряду №1 від 21.12.2018 року

на будівництво об'єкту:

«Кладовище в районі Північного ГЗК», (м. Кривий Ріг, нове будівництво). Коригування

м. Кривий Ріг

« 28 » грудня 2018 р.

Сторони: Замовник, **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі начальника управління **Катькіна Валерія Євгенійовича**, що діє на підставі Положення

та Підрядник, **Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРМОНТАЖСПЕЦБУД»**, в особі директора **Луценко Тетяни Євгеніївни**, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. У зв'язку з необхідністю внесення змін до дозвільного документу на початок виконання будівельних робіт, Сторони прийшли до згоди зменшити бюджетні зобов'язання на 2018 рік за рахунок міського бюджету за даною Додатковою угодою на **50 000,00 грн.** (п'ятдесят тисяч гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 8 333,33 грн.,

з яких: будівельні роботи – 50 000,00 грн. з ПДВ.

2. Внести зміни у календарний графік виконання робіт (додаток 1 до Договору підряду №1 від 21.12.2018 р.).

3. Всі інші умови Договору підряду №1 від 21.12.2018 р. та зобов'язання, що не передбачені Додатковою угодою, залишаються без змін.

4. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід'ємною частиною Договору підряду №1 від 21.12.2018 р.

### ЗАМОВНИК:

Начальник управління  
капітального будівництва виконкому  
Криворізької міської ради

### ПІДРЯДНИК:

Директор  
ТОВ «УКРМОНТАЖСПЕЦБУД»

\_\_\_\_\_ **В.С. Катькін**

\_\_\_\_\_ **Т.Є. Луценко**

**Календарний графік виконання робіт**

**на будівництво об'єкту: "Кладовище в районі Північного ГЗК" (м. Кривий Ріг, нове будівництво). Коригування.**

№ п/п	Вид робіт	Вартість, грн. з ПДВ	2019 рік								
			січень 2	лютий 3	березень 4	квітень 5	травень 6	червень 7	липень 8		
1	Загальнобудівельні роботи	511996,80					60837,00	115460,00			335699,80
2	Опалення	20179,20									20179,20
3	Електроосвітлення	17481,60					17481,60				
4	Загальнобудівельні роботи	317236,80								317236,80	
5	Електропостачання насосів у колодязі	28140,00									28140,00
6	Зовнішнє електропостачання	401154,00						200577,00		200577,00	
7	Зовнішні мережі водопостачання	627338,40						201460,00		425878,40	
8	Конструкції залізобетонні	3573,60						3573,60			
9	Металокоonstrukції	311840,40					311840,40				
10	Благоустрій та озеленення	6838302,00			67000,00		440890,00	2460820,00		3869592,00	
11	Огорожа	243988,80					243988,80				
12	Майданчик ритуальний	6241,20			6241,20						
13	Конструкції металеві	341336,40					126456,00	214880,40			
14	Зовнішнє електропостачання.	2983467,60						994489,20		994489,20	994489,20
	<b>Всього</b>	<b>12652276,80</b>	0,00	0,00	73241,20	1123175,20	4154118,80	5923233,40		1378508,20	

Замовник

Начальник управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради  
В.С. Катякін

Підрядник:

Директор  
ТОВ "Укрмонгажспецбуд"  
Т. С. Луценко