

Додаткова угода № 2/1

до Договору підряду № 2 від 01 жовтня 2018 року

на будівництво об'єкту:

«Реконструкція частини приміщень першого поверху Центру первинної медико-санітарної допомоги №4 під фільтр-бокс амбулаторії загальної практики - сімейної медицини №2 за адресою: мкрн Сонячний, 25а, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області»

м. Кривий Ріг

« 26 » _____ грудня _____ 2018 р.

Сторони: **Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі **начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича**, що діє на підставі Положення

та **Підрядник, Товариство з обмеженою відповідальністю «МІТАЛЛ ІНКОМ»**, в особі **директора Тарана Максима Андрійовича**, який діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. Бюджетні зобов'язання на 2018 рік за рахунок міського бюджету за даною Додатковою угодою зменшуються на **2 200 000,00 грн.** (два мільйони двісті тисяч гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 366 666,67 грн., у тому числі: будівельні роботи – 2 200 000,00 грн. з ПДВ.

2. Всі інші умови Договору підряду №2 від 01 жовтня 2018 року та зобов'язання, що не передбачені Додатковою угодою, залишаються без змін.

3. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід'ємною частиною Договору підряду №2 від 01 жовтня 2018 року.

ЗАМОВНИК:

Начальник управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

_____ **В.Є. Катькін**

ПІДРЯДНИК:

Директор ТОВ «МІТАЛЛ ІНКОМ»

_____ **М.А. Таран**

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

на будівництво об'єкту: «Реконструкція частини приміщень першого поверху Центру первинної медико-санітарної допомоги №4 під фільтр-бокс амбулаторії загальної практики – сімейної медицини №2 за адресою: мкрн Сонячний, 25а, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області».

Вид робіт	Вартість, грн. з ПДВ	Період 2019 р.											
		Місяць											
		Січень 2019	Лютий 2019	Березень 2019	Квітень 2019	Травень 2019	Червень 2019	Липень 2019	Серпень 2019	Вересень 2019	Жовтень 2019	Листопад 2019	
1	2	76874,00	76874,00	76874,00	76874,00	76874,00	76874,00	76874,00	76874,00	76874,00	76874,00	76874,00	
Демонтажні роботи, Підготовлення території будівництва	230 622,00	76874,00	76874,00	76874,00	76874,00	76874,00	76874,00	76874,00	76874,00	76874,00	76874,00	76874,00	
Загальнобудівельні роботи, демонтажні роботи	870 013,20	174002,64	174002,64	174002,64	174002,64	174002,64	174002,64	174002,64	174002,64	174002,64	174002,64	174002,64	
Монтаж технологічного устаткування	4 798,80												
Водопостачання та каналізацію	59 860,80			59860,80									
Опалення, вентиляцію та кондиціонування	111 006,00		27751,50	27751,50	27751,50	27751,50	27751,50	27751,50	27751,50	27751,50	27751,50	27751,50	
Електроосвітлення	100 662,00			59582,40	25165,50	25165,50	25165,50	25165,50	25165,50	25165,50	25165,50	25165,50	
Електромонтажні роботи	59 582,40			59582,40									
Пожежна сигналізація	32 623,20					16311,60							
Мережі зв'язку	2 307,60					2307,60							
Пусконаладжувальні роботи по пожежній сигналізації	3 410,40								3410,40				
Пусконаладжувальні роботи по вентиляції	3 914,40								3914,40				
Проезди	2942011,20	116189,10	31487,10	759516,80	759516,80	759516,80	759516,80	759516,80	759516,80	759516,80	759516,80	759516,80	
Зовнішнє електроосвітлення	464 756,40	116189,10	31487,10	200891,10	116189,10	200891,10	200891,10	200891,10	200891,10	200891,10	200891,10	200891,10	
Загальнобудівельні роботи	116 251,20				29062,80	29062,80	29062,80	29062,80	29062,80	29062,80	29062,80	29062,80	
Улаштування тротуарів, доріжок, майданчиків та вимощення (а/б покриття)	713 853,60						178463,40	178463,40	178463,40	178463,40	178463,40	178463,40	
Озеленення	28 077,60									28077,60			
Малі архітектурні форми	12 374,40									12374,40			
Отгородження території	752 048,40									250682,80	250682,80	250682,80	

Устаткування

Опалення, вентиляція та кондиціонування, придбання устаткування	25 479,60						25 479,60						
Електромонтажні роботи, придбання устаткування	4 951,20						4 951,20						
Пожежна сигналізація, придбання устаткування	1 683,60						1 683,60						
Зовнішнє електроосвітлення, придбання устаткування	177,60					177,60							
Малі архітектурні форми, придбання обладнання	43 939,20						43 939,20						
Технологічного устаткування, придбання устаткування	8470,80						8470,80						
	367 065,74	310 115,24	1 358 479,24	1 131 865,94	359 126,04	249 003,30	234 291,30	543 132,20	826 942,20	606 427,20	606 427,20		
ВСЬОГО							6 592 875,60 грн.						

Замовник:
 Начальник управління капітального
 будівництва виконкому Криворізької міської
 ради

В.Є. Катякін

Підрядник
 Директор ТОВ «МІТАЛІ ІНКОМ»

М.А. Таран