

**Додаткова угода № 05/09-18/1**  
**до Договору підряду № 05/09-18 від 10.09.2018 року**  
на будівництво об'єкту:

**«Реконструкція будівлі на вул. Красноярсській, 9 під розміщення дошкільного навчального закладу в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області»**

м. Кривий Ріг

« 28 » \_\_\_\_\_ грудня \_\_\_\_\_ 2018 р.

Сторони: **Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення**

**та Підрядник, Приватне підприємство «НВП Строймонтажналадка», в особі директора Кучака Олександра Степановича, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду про наступне:**

1. Бюджетні зобов'язання на 2018 рік за рахунок міського бюджету за даною Додатковою угодою зменшуються на **4 800 000,00 грн.** (чотири мільйони вісімсот тисяч гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 800 000,00 грн., з яких: будівельні роботи – 4 800 000,00 грн. з ПДВ.

2. Всі інші умови Договору підряду №05/09-18 від 10.09.2018 р. та зобов'язання, що не передбачені Додатковою угодою, залишаються без змін.

3. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід'ємною частиною Договору підряду №05/09-18 від 10.09.2018 р.

**ЗАМОВНИК:**

Начальник управління  
капітального будівництва виконкому  
Криворізької міської ради

\_\_\_\_\_ **В.Є. Катькін**

**ПІДРЯДНИК:**

Директор  
ПП «НВП Строймонтажналадка»

\_\_\_\_\_ **О.С. Кучак**

Додаток № 1

до Додаткової угоди № 05/09-18/1

від 28 грудня 2018 р.

до Договору підяду № 05/09-18

від «10» вересня 2018 р.

**КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ**

на будівництво об'єкту:

**«Реконструкція будівлі на вул. Красноярській, 9 під розміщення дошкільного навчального закладу в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області»  
(ДК 021:2015: 45214000-0 — Будівництво освітніх та науково-дослідних закладів)**

Вид робіт	Вартість, грн. з ПДВ	Період 2019 рр.												
		Місяць												
		Січень 2019 р.	Лютий 2019 р.	Березень 2019 р.	Квітень 2019 р.	Травень 2019 р.	Червень 2019 р.	Липень 2019 р.	Серпень 2019 р.	Вересень 2019 р.	Жовтень 2019 р.	Листопад 2019 р.	Грудень 2019 р.	При мітці
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Основна будівля (дитячий дошкільний заклад)</b>														
демонтажні роботи, улаштування прорізів	455761,20	160731,00	151920,40	143109,80										
поширення конструкцій	129668,40	57000,00	60000,00	12668,40										
загальнобудівельні роботи заливобетонні	715862,640	400000,00	768000,00	1150569,60	880000,00	760000,00	680276,40	429780,40	500000,00	320000,00	170000,00	560000,00	540000,00	
конструкції металеві	475170,00						170000,00	130456,00	174714,00					
конструкції металеві	363457,20	100356,00	190000,00	73101,20										
водопостачання та каналізація внутрішні	335639,60	105000,00	75000,00	86344,00	67295,60									
придбання устаткування на водопостачання	31545,60	31545,60												
опалення та вентиляція	761632,80	210000,00	95000,00	80000,00	100000,00					95204,00	75000,00	80000,00	26428,80	
придбання устаткування на опалення та вентиляцію	70950,00		70950,00											
електроосвітлення	489380,40	98000,00	50000,00	78000,00								150000,00	113380,40	



електромонтажні роботи	21543,60	2600,00	3400,00	2600,00							2700,00	5000,00	5243,60	
придбання технологічного устаткування	49629,60												49629,60	
1	2													
монтаж устаткування	4375,20												2000,00	2375,20

### Складські приміщення

демонтажні роботи, загальнобудівельні роботи	217748,40	80000,00	100500,00	37248,40										
посилення конструкцій	24289,20	4600,00	3400,00	2500,00	10000,00	3789,20								
вентиляцію	4342,80	3000,00	1342,80											
електроосвітлення	23055,60			4600,00							3842,00	7306,80	7306,80	

### Технічні приміщення

демонтажні роботи, загальнобудівельні роботи	384272,40	120000,00	156000,00	108272,40										
посилення конструкцій	17545,20	4700,00	3300,00	2560,00	4900,00	2085,20								
я та водопостачання	3672,00	3000,00	672,00											
каналізація внутрішні	3672,00													
вентиляція	2223,60	1000,00	1223,60											
електроосвітлення	36932,40	12000,00	9800,00	6500,00	8632,40									
електропостачання	32203,20	12300,00	10000,00	9903,20										
тепломеханічні рішення (теплогенераторна)	67680,00	9700,00	12300,00	14100,00	10000,00	21580,00								
придбання устаткування на тепломеханічні рішення	68426,40			68426,40										

### Електротехнічні рішення

модернізацію ТП-692 та ТП-695	77293,20			30400,00	23000,00	25893,20								
придбання обладнання на модернізацію ТП-692 та ТП-	118322,40					118522,40								

