

**ДОДАТКОВА УГОДА №1**  
**до договору №1 від 25.10.2024**

про технічний нагляд під час будівництва об'єкта  
**«Капітальний ремонт аварійних конструкцій житлового будинку за адресою: вул. Українська, 55, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., у зв'язку з пошкодженням внаслідок позапроектних впливів (заходи з ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації в житловому фонді)». (І черга)**

(ДК 021:2015:71520000-9 — Технічний нагляд з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

« 30 » 12 2024р.

**ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради** в особі начальника технічного відділу управління Макасева Ігоря Борисовича, що діє на підставі Положення та Розпорядження міського голови від 18.12.2024 №844-к, з одного боку, та

**ВИКОНАВЕЦЬ: фізична особа - підприємець Бихно Марина Володимирівна** (далі – ФОП Бихно М.В.), платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 035132 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №006926 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури», з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №1 від 25.10.2024 (далі - Договір) про наступне.

Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, враховуючи терміни будівельних робіт на об'єкті, Сторони дійшли згоди:

1. Бюджетні зобов'язання на 2024 рік зменшуються на **62 841,48 грн.** і складають 10691,00 грн
2. Викласти в іншій редакції :
  - 2.1.Пункт 2.1. :  
«2.1. Вартість Технічного нагляду становить **195 046,36 грн.** (сто дев'яносто п'ять тисяч сорок шість гривень тридцять шість копійок) без ПДВ, з них бюджетні зобов'язання на 2024 рік – **10691,00 грн.** за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади.»
  - 2.2. План –графік виконання робіт з авторського нагляду (Додаток 1).
3. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
4. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ:**

ФОП Бихно М.В.


\_\_\_\_\_ / Бихно М.В.  
М.П.



**ВІД ЗАМОВНИКА:**

Начальник технічного відділу  
управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради

\_\_\_\_\_ / Макасева І.Б.  
М.П.



Додаток 1 до Договору  
№1 від 25.10.2024  
з урахуванням додаткової угоди  
№1 від 30.12.2024

## КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта

**«Капітальний ремонт аварійних конструкцій житлового будинку за адресою:  
вул. Українська, 55, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., у зв'язку з пошкодженням  
внаслідок позапроектних впливів (заходи з ліквідації наслідків збройної агресії  
Російської Федерації в житловому фонді)». (I черга)**

Види робіт	Період виконання	Вартість, грн.
Технічний нагляд під час будівництва об'єкта у 2024 році	жовтень 2024 р.- грудень 2024 р.	10 691,00
Технічний нагляд під час будівництва об'єкта у 2025 році	січень 2025 р.- березень 2025 р.	184 355,36
<b>ВСЬОГО</b>		<b>195 046,36</b>

ВІД ЗАМОВНИКА :



Макасєв І.Б.

(підпис)  
М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



Бихно М.В.

(підпис)  
М.П.