

ДОДАТКОВА УГОДА №2

до Договору № 229-20 від 03.03.2020р.

про технічний нагляд під час будівництва об'єкта

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

«17» 17 2021р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради (далі Замовник) в особі начальника управління **Катькіна Валерія Євгенійовича**, що діє на підставі Положення, з одного боку та Суб'єкт підприємницької діяльності (далі - Виконавець), в особі ФОП (фізичної особи-підприємця) **Бихно Марини Володимирівни**, платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 035132 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №006926 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури», з другого боку (в подальшому іменовані – Сторони), уклали цю Додаткову угоду про наступне.

1. Бюджетні зобов'язання на 2021 рік по Договору №229-20 від 03.03.2020р. про технічний нагляд під час будівництва об'єкта : «**Реконструкція приміщень під амбулаторію «Центру первинної медико-санітарної допомоги №6» по вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення 17 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50067» становлять: 42 823,00грн. (Сорок дві тисячі вісімсот двадцять три грн.00 коп.) без ПДВ**

2. За згодою Сторін внести зміни в Договір №229-20 від 03.03.2020 р.

2.1. Пункт 3.1. викласти в наступній редакції:

«Зальна вартість робіт за цим Договором складає **158 420,00 грн.** (Сто п'ятдесят вісім тисяч чотириста двадцять грн. 00 коп.) без ПДВ,

з них бюджетні зобов'язання 2021 року - **42 823,00грн.** (Сорок дві тисячі вісімсот двадцять три грн.00 коп.) без ПДВ»

2.2. У розділі 7 змінити банківські реквізити Замовника:

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
50101 м. Кривий Ріг пл. Молодіжна,1
UA558201720344291014100054659 - банк
Державна казначейська служба України, м. Київ
ЄДРПОУ 36220643

2.3. Враховуючи графік виконання будівельних робіт на об'єкті, Календарний план викласти в редакції, що додається (Додаток 1).

3. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

4. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, є невід'ємною частиною Договору і вступає в силу з моменту її підписання.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

Катькін В.Є.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Фізична особа –підприємець Бихно М.В.

/ Бихно М.В.



Додаток 1
до Договору №229-20 від 03.03.2020 р.
З урахуванням додаткової угоди №2 від
17.11.2021

Календарний план

здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта

«Реконструкція приміщень під амбулаторію «Центру первинної медико-санітарної допомоги №6»
по вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення 17
в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50067».

№пп	Види робіт (послуг)	Період виконання	Вартість , грн.
1	Технічний нагляд 2020 року	жовтень - грудень 2020 р.	115597,00
2	Технічний нагляд 2021 року	квітень - липень 2021 р.	42823,00

ВІД ЗАМОВНИКА :



(підпис)
М.П.

/ Катькін В.Є.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



(підпис)
М.П.

/ Бихно М.В.