

Додаткова угода № 6

до Договору № 17016 від 11.12.2019 року

на виконання проектно-вишукувальних робіт

(45212000-6 – Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів)

м. Кривий Ріг

19.13.2021 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект», що іменується в подальшому **Виконавець**, в особі директора Шевченко Анни Олександрівни, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому **Замовник**, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали Додаткову угоду про наступне:

1. За згодою Сторін внести зміни до Договору № 17016 від 11.12.2019 року на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту: «**Нове будівництво універсального спортивного комплексу, розташованого в парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького в Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50006**».

1.1. Вилучити з Договору кошториси №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №13.

1.2. Зменшити загальну вартість робіт за Договором на 5 674 761,58 грн.
(п'ять мільйонів шістсот сімдесят чотири тисячі сімсот шістьдесят одна грн. 58 коп.).

1.3. Пункт 3.1. викласти в наступній редакції:

«3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну: **850 292,88 грн.** (вісімсот п'ятдесят тисяч двісті дев'яносто дві грн. 88 коп.), у тому числі ПДВ: 141 715,48 грн.

з них освоєно в 2019 року - 850 292,88 грн.».

1.4. Внести зміни в додатки Договору : протокол узгодження договірної ціни, календарний план.

2. Договір № 17016 від 11.12.2019 року вважати таким, що припинив свою дію.

3. Сторони не мають претензій одна до одної.

4. Додаткова угода №6 складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору № 17016 від 11.12.2019 року.

5. До цієї Додаткової угоди додаються в якості невід'ємних частин:

- Додаток №1 - Календарний план №6.

- Додаток №2 - Протокол узгодження договірної ціни.

Від виконавця:

Директор

ТОВ «Криворіжцивільпроект»



Шевченко А.О.

Від замовника:

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.Є.

Додаток №1

Додаткової угоди № 6 від 19.12.2021 р.
до Договору № 17016 від 11.12.2019 р.

«Нове будівництво універсального спортивного комплексу,
розташованого в парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького
в Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50006»

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН № 6

на виконання проектно-вишукувальних робіт

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з урахуванням ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Інженерно-геодезичні вишукування	11.12.2019	20.12.2019	36 557,10	
2	Інженерно-геологічні вишукування	11.12.2019	20.12.2019	149 797,93	
3	Ескізний проект	11.12.2019	20.12.2019	441 715,39	
4	Експертиза ескізного проекту	11.12.2019	20.12.2019	222 222,46	
	УСЬОГО			850 292,88	

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворізький цивільний проект»



М.П. Шевченко А.О.

Від замовника

Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької
міської ради



М.П. Катькін В.С.

Додаток №2

Додаткової угоди № 6 від 19.12.2021 р.
до Договору № 17016 від 11.12.2019 р.

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на виконання проєктно - вишукувальних робіт

**«Нове будівництво універсального спортивного комплексу,
розташованого в парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького
в Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50006»**

За договором № 17016 від 11.12.2019 р.

Ми, що підписалися нижче,

від особи Замовника — начальник управління капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради Катькін В.Є.

від особи Виконавця - директор ТОВ «Криворіжжівільпроект» Шевченко А.О.

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

850 292,88 грн. (вісімсот п'ятдесят тисяч двісті дев'яносто дві грн. 88 коп.),

з них освоєно в 2019 року - 850 292,88 грн.

Протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків та платежів між
Виконавцем і Замовником.

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжжівільпроект»



Шевченко А.О.

Від замовника:

Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької
міської ради




Катькін В.Є.

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name V. Ye. Katykin.

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови



Александр Катриченко
2021

Протокол
Наради з питань проектування об'єкту
«Нове будівництво універсального спортивного комплексу, розташованого в парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького в Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50006»

м. Кривий Ріг.

26.02.2021

Присутні:

Олександр Катриченко	заступник міського голови;
Валерій Катькін	начальник управління капітального будівництва;
Ігор Макасеєв	начальник технічного відділу управління капітального будівництва;
Олександр Ступак	заступник директора департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту начальник відділу з фізичної культури і спорту;
Анна Акименко	спеціаліст I категорії фінансово-економічного відділу департаменту освіти і науки;
Геннадій Шаповалов	голова Металургійної районної у місті ради;
Максим Новіков	начальник відділу освіти виконкому Металургійної районної у місті ради;
Сергій Курінний	головний інженер ТОВ «Криворіжцивільпроект».

Розглянувши питання пов'язані з подальшим проектуванням даного об'єкту, необхідністю коригування ескізного проекту з виключенням з нього робіт пов'язаних з влаштуванням льодової арени, отримання технічних умов на приєднання об'єкту до електромереж та оплату даної послуги

Вирішили:

1. Взяти до уваги інформацію зазначену Сергієм Курінним щодо можливості зменшення кошторисної вартості об'єкту орієнтовно на 200 мільйонів гривень, з 650 до 450 мільйонів гривень, та розміщення додаткових місць для глядачів у разі виключення з проекту робіт пов'язаних з влаштуванням льодової арени.
2. З метою ефективного, раціонального та економного використання бюджетних коштів управлінню капітального будівництва укласти договір на коригування ескізного проекту по об'єкту «Нове будівництво універсального спортивного комплексу, розташованого в парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького в Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50006» з виключенням з нього робіт пов'язаних з влаштуванням льодової арени.
Відповідальні: Валерій Катькін, Сергій Курінний.
Строк виконання до 01.04.2021.
3. Управлінню капітального будівництва поновити договір та технічні умови на приєднання даного об'єкту до електромереж, здійснити попередню оплату на виконання заходів з приєднання до електромереж відповідно умовам договору та чинного законодавства України.
Відповідальний: Валерій Катькін.

Протокол вів



Ігор Макасеєв