

**ДОДАТКОВА УГОДА №2**  
**до договору № 19048а від 05.07.2024**

на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта  
**«Нове будівництво модульної будівлі центру надання адміністративних послуг**  
**на пл. Молодіжній м.Кривого Рогу Дніпропетровської обл.»**

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

03.12. 2024 р.

**ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради** в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з одного боку, та

**ВИКОНАВЕЦЬ: Товариство з обмеженою відповідальністю «Проектбудвишукування»** в особі директора Курінного Сергія Вікторовича, що діє на підставі Статуту, з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №19048а від 05.07.2024 (далі – Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та положеннями Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.2.2, 7.2.), враховуючи обсяги фактично виконаних будівельних робіт на об'єкті, Сторони домовилися :

1.1. Вартість Авторського нагляду та бюджетні зобов'язання на 2024 рік зменшуються на 8900,00 грн.

1.2. Пункт 2.1. викласти в наступній редакції :

«2.1. Вартість Робіт за Договором розрахована Кошторисом (додаток 2) і становить **26700,00 грн.** (двадцять шість тисяч сімсот гривень 00 копійок) без ПДВ, з них бюджетні зобов'язання на 2024 рік – 26700,00 грн. за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади.»

1.3. Внести відповідні зміни в план-графік виконання робіт з авторського нагляду (додаток1) та кошторис вартості авторського нагляду під час будівництва об'єкта (додаток 2) .

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ:**

Директор  
ТОВ «Проектбудвишукування»

  
М.П. 

Курінний С.В.

**ВІД ЗАМОВНИКА:**

Заступник начальника  
управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради

  
М.П. 

/ Зельцер Д.Ю.



Додаток 1  
до Договору №19048а від 05.07.2024  
з урахуванням додаткової угоди №2  
13.12.2024

Найменування організації Виконавця: ТОВ «Проектбудвишукування»

Найменування організації Замовника: Управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради

## ПЛАН-ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ З АВТОРСЬКОГО НАГЛЯДУ

під час будівництва об'єкта

«Нове будівництво модульної будівлі центру надання адміністративних послуг на  
пл. Молодіжній м.Кривого Рогу Дніпропетровської обл.»

№ з/п	Найменування робіт	Строки виконання робіт		Вартість, грн.
		Початок	Закінчення	
1	Авторський нагляд під час будівництва об'єкта	Липень 2024 р.	Грудень 2024 р.	26700,00
<b>ВСЬОГО</b>				<b>26700,00</b>

### ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор  
ТОВ «Проектбудвишукування»



М.П. Курінний С.В.

### ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника  
управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



М.П. Зельцер Д.Ю.



Додаток 2  
до Договору №19048а від 05.07.2024  
з урахуванням додаткової угоди №2  
03.12.2024

Найменування Виконавця: ТОВ «Проектбудвишукування»

Найменування Замовника: Управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради

## Кошторис

вартості авторського нагляду під час будівництва об'єкта

**«Нове будівництво модульної будівлі центру надання адміністративних послуг на  
пл.Молодіжній м. Кривого Рогу Дніпропетровської обл.».**

№ з/п	Перелік виконуваних робіт	Виконавці		Кількість люд.-днів	Кошторисна вартість на 1 люд.-день (грн.)	Всього (грн.)
		кількість	посада			
1	2	3	4	5	6	7
1	Авторський нагляд 2024 року (Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних) вишукувальних робіт та експертизи проєктної документації на будівництво, додаток 7 табл. 3)	4	Група авторського нагляду	15	1780,00	26700,00
	ВСЬОГО			15	1780,00	26700,00

Всього за кошторисом: двадцять шість тисяч сімсот гривень 00 копійок

Сума прописом

Директор ТОВ  
«Проектбудвишукування»



Курінний С.В.

Кошторис склав

Курінний С.В.