 Додаткова угода № 1/7
до Договору підряду №1 від 20.05.2019 року 

на будівництво об'єкту:
«Кладовище в районі Північного ГЗК», (м. Кривий Ріг, нове будівництво)
м. Кривий Ріг                                                                                             «26» грудня 2019 р.
    Сторони: Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення 
    та Генпідрядник, Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС СПОРУДЖЕННЯ», в особі директора Орлова Артема Миколайовича, що діє на підставі Статуту зі змінами, уклали дану Додаткову угоду про наступне:
1. Бюджетні зобов’язання на 2019 рік за рахунок міського бюджету за даною додатковою угодою зменшуються на 6 728 988,47 грн. (шість мільйонів сімсот двадцять вісім тисяч дев’ятсот вісімдесят вісім гривень 47 коп.), у тому числі ПДВ –    1 121 498,08 грн.,
з яких: будівельні роботи – 6 635 123,27 грн. з ПДВ,

                   устаткування – 93 865,20 грн. з ПДВ,

і складають: 4 541 432,33 грн. з ПДВ,

з яких: будівельні роботи – 4 541 432,33 грн. з ПДВ.

2. Внести зміни у додаток №1 до Договору підряду №1 від 20.05.2019 р.

3. Всі інші умови Договору підряду №1 від 20.05.2019 р. та зобов’язання, що не передбачені Додатковою угодою, залишаються без змін.
4. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід’ємною частиною Договору підряду №1 від 20.05.2019 р.

    ЗАМОВНИК:                                                                     ГЕНПІДРЯДНИК:

Начальник управління                                                      Директор 

капітального будівництва виконкому                              ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ

Криворізької міської ради                                                АЛЬЯНС СПОРУДЖЕННЯ»
__________________ В.Є. Катькін                                 ________________ А.М. Орлов
