 Додаткова угода № 170ПР/5
до Договору №170ПР від 07.10.2019 року 

про надання послуг по об’єкту: 

«Демонтаж незавершеної будівництвом будівлі "ЦТРП №118"                                             за адресою: мкр-н Індустріальний Покровського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області»   

м. Кривий Ріг                                                                                                          «30»  квітня   2020 р.

    Сторони: Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі начальника управління  Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення 
    та Виконавець: Комунальне підприємство «Парковка та реклама» Криворізької міської ради, в особі директора Шабліян Ольги Василівни, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. У зв’язку з завершенням надання послуг бюджетні зобов’язання на 2020 рік за рахунок міського бюджету за Даною додатковою угодою зменшуються на 75 206,01 грн. (сімдесят п’ять тисяч двісті шість гривень 01 коп.), у тому числі ПДВ – 12 534,34 грн.,
і складають:  54 347,33 грн. з ПДВ.

2. Договірна ціна послуг по Договору зменшується на 75 206,01 грн. (сімдесят п’ять тисяч двісті шість гривень 01 коп.), у тому числі ПДВ – 12 534,34 грн.,
і складає:    552 306,53 грн. з ПДВ.
3. Внести зміни у додаток №1 та додаток №2 до Договору №170ПР від 07.10.2019 р.
4. Всі інші умови Договору №170ПР від 07.10.2019 р. та зобов’язання, що не передбачені Додатковою угодою, залишаються без змін.
5. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід’ємною частиною Договору №170ПР від 07.10.2019 року.
Додаток:
Додаток №1. Календарний графік
Додаток №2. Договірна ціна
    ЗАМОВНИК:                                                                 ВИКОНАВЕЦЬ:

Начальник управління                                                     Директор 

капітального будівництва виконкому                             КП «Парковка та реклама»
Криворізької міської ради
    Криворізької міської ради
__________________ В.Є. Катькін                               ________________ О.В. Шабліян
