
ДОДАТКОВА УГОДА №3 
до договору №1 від 05.03.2024 

про технічний нагляд під час будівництва об’єкта 

«Реконструкція частини приміщень нежитлової будівлі літ. А-4 
з улаштуванням офісу Комунального некомерційного підприємства 

«Сервісний офіс «Ветеран» Криворізької міської ради 
за адресою: проспект Металургів, 16, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область» 

(ДК 021:2015:71520000-9 — Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг «(О/» у'£) 2024р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської 
ради ( далі - Замовник) в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгені- 
йовича , що діє на підставі Положення, з одного боку, та Суб’єкт підприємниць
кої діяльності в особі ФОП (фізичної особи-підприємця) Бихно Марини Воло
димирівни, платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про держа
вну реєстрацію 2 227 000 0000 035132 та кваліфікаційного сертифікату Серія AT 
№006926 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного 
нагляду за будівництвом об’єктів архітектури», з другого боку, (далі разом - 
Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №1 від 05.03.2024 (далі - До
говір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» та положеннями 
Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затверджен
ня особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для 
замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період 
дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його 
припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.6.3.), враховуючи 
терміни будівельних робіт на об’єкті, Сторони домовилися подовжити термін 
виконання своїх зобов’язань та викласти календарний план в редакції, що дода
ється (Додаток 1).

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджу
ють по них свої зобов’язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову 
юридичну силу, і є невід’ємною частиною Договору.
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Додаток 1
до Договору№1 від 05.03.2024
З урахуванням додаткової угоди
№3 (О/ ___

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

здійснення технічного нагляду під час будівництва об’єкта:

«Реконструкція частини приміщень нежитлової будівлі літ. А-4 
з улаштуванням офісу Комунального некомерційного підприємства 

«Сервісний офіс «Ветеран» Криворізької міської ради
за адресою: проспект Металургів, 16, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область»

Види робіт (послуг) Період виконання Вартість, грн

Технічний нагляд під час 
будівництва об’єкта у 2024 році березень - листопад 145760,55

ВСЬОГО 145760,55


