
ДОДАТКОВА УГОДА № 2
до договору №1 від 13.06.2024 

на проектно - вишукувальні роботи

«Нове будівництво комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих 
побутових відходів у Металургійному p-ні м. Кривого Рогу Дніпропетровської області»

(ДК021:2015: 71240000-2 - Архітектурні, інженерні та планувальні послуги)

м. Кривий Ріг « У <2- 2024р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради 
в особі заступника начальника управління ЗЕЛЬЦЕРА Дениса Юхимовича , що діє на підставі 
Положення, з одного боку, та
ВИКОНАВЕЦЬ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬ
КИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВІ» в особі директора МЕЛЬНИКА 
Максима Олексійовича , що діє на підставі Статуту, з другого боку, (далі разом - Сторони), ук
лали цю додаткову угоду до договору №1 від 13.06.2024 (далі - Договір) про наступне.
1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, Постановою Кабінету 
Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публіч
них закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про пуб
лічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з 
дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (пункт 11.3), Сторони 
дійшли згоди :

1. Враховуючи фактичну вартість експертизи проектної документації та тривалість процедури 
оцінки впливу на довкілля, яка здійснюється відповідно до Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля», бюджетні зобов’язання на 2024 рік зменшуються на 853 188,00 грн. і складають 
З 537 945,43 грн.

2. Пункт 1.3 додаткової угоди №1 від 18.12.2024 вважати таким, що втратив чинність.

3. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зо
бов’язання.
4. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є не
від’ємною частиною Договору.
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