Додаткова угода № 6/3
до Договору підряду № 6 від 22.08.2019 року
на будівництво об'єкту:

  «Нове будівництво централізованої системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованої за адресою: вул. Шкільна, 27ж»

м. Кривий Ріг                                                                                         «  25  »    листопада   2019 р.
   Сторони: Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення 
    та Підрядник, Товариство з обмеженою відповідальністю «МІТАЛЛ ІНКОМ», в особі директора Тарана Максима Андрійовича, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду про наступне:
1. У зв’язку з завершенням будівництва об’єкту бюджетні зобов’язання на 2019 рік за рахунок міського бюджету за даною Додатковою угодою зменшуються на 242 220,00 грн. (двісті сорок дві тисячі двісті двадцять гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 40 370,00 грн.,

з яких: будівельні роботи – 242 220,00 грн. з ПДВ,

і складають:    4 039 420,80 грн. з ПДВ,

з яких: будівельні роботи – 4 039 420,80 грн. з ПДВ.
2. Договірна ціна робіт по Договору зменшується на 242 220,00 грн. (двісті сорок дві тисячі двісті двадцять гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 40 370,00 грн.,

і складає:        4 039 420,80 грн. з ПДВ,
з яких: будівельні роботи – 4 039 420,80 грн. з ПДВ.
3. Всі інші умови Договору підряду №6 від 22.08.2019 р. та зобов’язання, що не передбачені Додатковою угодою, залишаються без змін.
4. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід’ємною частиною Договору підряду №6 від 22.08.2019 р.
   ЗАМОВНИК:

    ПІДРЯДНИК:

Начальник управління                             

            Директор
капітального будівництва виконкому                        
ТОВ «МІТАЛЛ ІНКОМ»
Криворізької міської ради
__________________ В.Є. Катькін 
           

_________________ М.А. Таран
