 Додаткова угода № 12/1
до Договору підряду №12 від 25.05.2020 року 

на будівництво об’єкту:

«Реконструкція частини приміщень першого поверху Центру первинної медико-санітарної допомоги №4 під фільтр-бокс амбулаторії загальної практики – сімейної медицини №2 за адресою: мкр-н Сонячний, 25а, м. Кривий Ріг

 Дніпропетровської області»                                                     
м. Кривий Ріг                                                                                                     «24» липня 2020 р.

    Сторони: Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення 
    та Підрядник, Товариство з обмеженою відповідальністю «МІТАЛЛ ІНКОМ», в особі директора Тарана Максима Андрійовича, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. У зв’язку з завершенням будівництва об’єкту бюджетні зобов’язання на 2020 рік за рахунок міського бюджету за даною Додатковою угодою зменшуються на 570 718,60 грн. (п’ятсот сімдесят тисяч сімсот вісімнадцять гривень 60 коп.), у тому числі ПДВ – 95 119,77 грн.,
з яких: будівельні роботи – 569 598,00 грн. з ПДВ,



  устаткування – 1 120,60 грн. з ПДВ,
і складають: 4 784 281,40 грн. з ПДВ,
з яких: будівельні роботи – 4 605 385,20 грн. з ПДВ,



  устаткування – 178 896,20 грн. з ПДВ.
2. Договірна ціна робіт по Договору зменшується на 570 718,60 грн. (п’ятсот сімдесят тисяч сімсот вісімнадцять гривень 60 коп.), у тому числі ПДВ – 95 119,77 грн.,

з яких: будівельні роботи – 569 598,00 грн. з ПДВ,


  устаткування – 1 120,60 грн. з ПДВ,
і складає: 4 784 281,40 грн. з ПДВ,
з яких: будівельні роботи – 4 605 385,20 грн. з ПДВ,


  устаткування – 178 896,20 грн. з ПДВ.
3. Внести зміни у додаток №1 та додаток №2 до Договору підряду №12 від 25.05.2020 р., виклавши їх у новій редакції.
4. Всі інші умови Договору підряду №12 від 25.05.2020 р. та зобов’язання, що не передбачені Додатковою угодою, залишаються без змін.

5. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід’ємною частиною Договору підряду №12 від 25.05.2020 р.

Додатки:
Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

Додаток №2. Договірна ціна 

    ЗАМОВНИК:                                                                                 ПІДРЯДНИК:

Начальник управління                                                                      Директор 

капітального будівництва виконкому                                              ТОВ «МІТАЛЛ ІНКОМ»
Криворізької міської ради


           
__________________ В.Є. Катькін                                      ________________ М.А. Таран
