 Додаткова угода № 3/4
до Договору підряду №3 від 22.12.2018 року 

на будівництво об'єкту:
«Реконструкція приміщень під амбулаторію «Центру первинної медико-санітарної допомоги №2» по вул. Ватутіна, 61 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області»                                                     
м. Кривий Ріг                                                                                               «  26  »     червня     2019 р.

    Сторони: Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення 
    та Підрядник, Товариство з обмеженою відповідальністю «МІТАЛЛ ІНКОМ», в особі директора Тарана Максима Андрійовича, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. Згідно листа звернення ТОВ «МІТАЛЛ ІНКОМ» від 24 червня 2019 року №71/19 до управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, Сторони прийшли до згоди:
пункт 4 Договору викласти у наступній редакції:

«Підрядник розпочне виконання робіт з 26 грудня 2018 року за наявності дозвільного документу на початок виконання будівельних робіт і завершить виконання робіт до 31 жовтня 2019 року».
2. Внести зміни у додаток №1 до Договору підряду №3 від 22.12.2018 р.
3. Всі інші умови Договору підряду №3 від 22.12.2018 р. та зобов’язання, що не передбачені Додатковою угодою, залишаються без змін.

4. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід’ємною частиною Договору підряду №3 від 22.12.2018 р.

    ЗАМОВНИК:                                                                               ПІДРЯДНИК:

Начальник управління                                                                      Директор 

капітального будівництва виконкому                                              ТОВ «МІТАЛЛ ІНКОМ»
Криворізької міської ради


           
__________________ В.Є. Катькін                                       ________________ М.А. Таран
