
 Додаткова угода № 1/1 
 

до Договору підряду №1 від 12.10.2018 року  
на будівництво об'єкту: 

«Каналізаційні мережі та споруди вулиць Тихвінської та Ногіна»,                                                        
м. Кривий Ріг. (Нове будівництво) 

 
 
 
 
 

м. Кривий Ріг                                                                                   «  26  »      грудня      2018 р. 
 
 

    Сторони: Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької 
міської ради, в особі начальника управління  Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє 
на підставі Положення  
 
    та Генпідрядник, ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «КРИВОРІЖАГРОБУД» 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЖГАЗБУД», в особі 
директора Шпака Володимира Олександровича, що діє на підставі Статуту, уклали 
дану Додаткову угоду про наступне: 
 

1. У зв’язку з завершенням будівництва об’єкту бюджетні зобов'язання на 2018 рік за 
рахунок міського фонду охорони навколишнього природного середовища за даною 
Додатковою угодою зменшуються на 133 131,72 грн. (сто тридцять три тисячі сто 
тридцять одна гривня 72 коп.), у тому числі ПДВ – 22 188,62 грн., 
з яких: будівельні роботи  –  133 131,72 грн. з ПДВ, 

    і складають:                            528 173,88 грн. з ПДВ, 
    з яких: будівельні роботи –   528 173,88 грн. з ПДВ.  
 

2. Договірна ціна робіт по Договору зменшується на 133 131,72 грн. (сто тридцять три 
тисячі сто тридцять одна гривня 72 коп.), у тому числі ПДВ – 22 188,62 грн., 
і складає:                                528 173,88 грн. з ПДВ. 
 
3. Всі інші умови Договору підряду №1 від 12.10.2018 р. та зобов’язання, що не 

передбачені Додатковою угодою, залишаються без змін. 
 

4. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід’ємною частиною Договору 
підряду №1 від 12.10.2018 р. 
 
 
 
 
 
    ЗАМОВНИК:                                                                            ГЕНПІДРЯДНИК: 
                                                                                    
Начальник управління                                                 Директор  
капітального будівництва виконкому                         ДП «КРИВОРІЖАГРОБУД» 
Криворізької міської ради              ПРАТ «КРИВОРІЖГАЗБУД» 
 
 
__________________ В.Є. Катькін                          ________________ В.О. Шпак 


