

ДОДАТКОВА УГОДА №1
до договору №1 від 07.08.2024
на послуги з технічного нагляду

«Виконання заходів з усунення аварій в житловому фонді, що сталися внаслідок збройної агресії Російської Федерації, шляхом часткового демонтажу житлового будинку за адресою: вул. Українська,55, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»

(ДК 021:2015:71520000-9 — Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

13 11
« » 2024р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з одного боку, та

ВИКОНАВЕЦЬ: фізична особа - підприсмець Бихно Марина Володимирівна (далі – ФОП Бихно М.В.), платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 035132 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №006926 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури», з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали додаткову угоду до договору №1 від 07.08.2024 (далі – Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, пунктом 6.3 Договору, враховуючи терміни демонтажу, Сторони домовилися подовжити термін виконання договірних зобов'язань та викласти календарний план в редакції, що додається.

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ЗАМОВНИКА :



Зельцер Д.Ю.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



/ Бихно М.В.

Додаток 2 до Договору
№1 від 07.08.2024 р.
З урахуванням додаткової угоди
№1 від 13.11. 2024р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

надання Послуг з технічного нагляду за об'єктом

«Виконання заходів з усунення аварій в житловому фонді, що сталися внаслідок збройної агресії Російської Федерації, шляхом часткового демонтажу житлового будинку за адресою: вул. Українська,55, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.».

Види послуг	Період виконання	Вартість, грн.
Технічний нагляд	Серпень 2024 р.- Грудень 2024 р.	96 500,00
ВСЬОГО		96 500,00

ВІД ЗАМОВНИКА :



/ Зельцер Д.Ю.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



/ Бихно М.В.