

ДОДАТКОВА УГОДА №2
до договору №1 від 18.10.2024

про технічний нагляд під час будівництва об'єкта

«Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії Російської Федерації шляхом проведення капітального ремонту аварійних конструкцій пошкодженого житлового будинку за адресою: вул. Канганова, 27, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» (1-а черга)

(ДК 021:2015:71520000-9 — Технічний нагляд з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

«14» 12 2025 р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення, з одного боку, і **ВИКОНАВЕЦЬ:** фізична особа - підприсмець **Бихно Марина Володимирівна** (далі – ФОП Бихно М.В.), платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 035132 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №006926 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури», з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №1 від 18.10.2024 (далі - Договір) про наступне.

Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, пунктом 7.3 Договору, враховуючи графіки будівельних робіт на об'єкті, Сторони дійшли згоди:

1. Бюджетні зобов'язання на 2025 рік становлять **69 738,13 грн.**

2. Викласти в іншій редакції:

2.1. Пункт 2.1.:

«2.1. Вартість Технічного нагляду становить **69 738,13 грн.** (шістдесят дев'ять тисяч сімсот тридцять вісім гривень тринадцять копійок) без ПДВ, з них бюджетні зобов'язання на 2025 рік - 69 738,13 грн. за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади».

2.2. Календарний план (Додаток 1);

2.3. Реквізити Замовника у розділі 7:

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ:

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва

виконкому Криворізької міської ради

50101 м. Кривий Ріг пл. Молодіжна,1

UA558201720344241049400054659

банк Державна казначейська служба України, м. Київ.

СДРПОУ 36220643

3. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

4. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ЗАМОВНИКА:



Катькін В.Є.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:



Бихно М.В.

(підпис)

М.П.

Додаток 1 до Договору
до договору №1 від 18.10.2024
з урахуванням додаткової угоди
№2 від 14.02.2025

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта

**«Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії
Російської Федерації шляхом проведення капітального ремонту аварійних конструкцій
пошкодженого житлового будинку
за адресою: вул. Каштанова, 27, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» (1-а черга)**

Види робіт	Період виконання	Вартість, грн.
Технічний нагляд під час будівництва об'єкта	2025 рік : лютий - квітень	69 738,13
ВСЬОГО		69 738,13

ВІД ЗАМОВНИКА :



/ Катькін В.Є.

(підпис)
М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



/ Бихно М.В.

(підпис)
М.П.